

公立沖縄北部医療センター整備スケジュール

(令和5年10月時点)

No	項目	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
1	基本的枠組みに関する協議	★7月合意								
2	整備協議会・幹事会(部会)での協議事項協議	★9月設置	協議							
3	基本構想	基本構想								
4	基本計画		基本計画							
5	一部事務組合の設置(病院の設置主体)		設置に向けた調整	設置						
6	財団法人の設立(病院の運営主体)		設立に向けた調整		設立					
7	基本設計(開発行為の予備設計を含む)			基本設計						
8	実施設計				実施設計					
9	開発(造成)設計				開発設計					
10	開発工事					発注準備	開発工事			
11	本体工事・外構工事					発注準備	免震工事、本体・外構工事			
12	開院準備作業(リハール)・開院							移転	開院	
参考	農大移転スケジュール	基本設計	実施設計	施設工事	移転	除去工事	解体撤去			
		用地取得/開発行為許可協議		地歴調査	土壌調査					
					解体設計					