事務局長	総務課長	総務課員		技術総括	施設整備課員		

見積年月日　令和 7 年 12 月 26 日　午前 9 時 30 分

見 積 結 果 報 告 書

執行員
立会人

工事名称　公立沖縄北部医療センター新築工事（機械）

工事場所	名護市大北地内		
工　種	管工事	工　期	契約締結日の翌日 ～　令和10年11月30日

予定価格	落札決定額	落札者住所・氏名
7,674,700,000 円 入札書比較価格 6,977,000,000 円	7,672,500,000 円	福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
	落札決定額のうち取引に係る消費税額 697,500,000 円	高砂熱学工業(株)・ヤシマ工業(株)・(株)沖電工特定建設工事共同企業体 牧本　浩明

特記事項

不調不落等の理由

業者又は商号名	入札額 1	2	3	備考
高砂熱学工業(株)・ヤシマ工業(株)・(株)沖電工特定建設工事共同企業体 牧本　浩明	6,990,000,000	6,980,000,000	6,975,000,000	

本工事は、総合評価落札方式（標準型）により落札者の決定を行うこととし、9月16日に公告を開始したが、参加申込みのあった共同企業体は1者のみであった。
11月12日に1者のみで入札を実施したが、結果は2回の再入札まで実施したが、予定価格超過の不落となった。
公立沖縄北部医療センターは令和10年度に開院を予定しているが、新築工事の工期は36ヶ月間を見込んでおり、すでに建築工事は落札者が決定している。
新築関連他工事との調整や、連携を図るため、機械設備工事についても早急に業者を選定する必要があるが、再度入札等を実施するには時間を要するため、年度内の契約は困難であり、工事の規模などから新たな応募者は期待できない。
そのため、唯一の応札者である「高砂熱学工業(株)・ヤシマ工業(株)・(株)沖電工特定建設工事共同企業体」と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約を締結したい。

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。