公立沖縄北部医療センター造成工事現場技術業務（Ｒ８）　**予定**管理工事計画

R8

工事名	工事内容	R8.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R9.1	2	3
現場技術業務（R8）													
造成工事（２期工事）	擁壁・排水・縁石工・貯留施設工等								**準備期間（予定）11/16～12/15**				
造成工事（３期工事）	擁壁・地盤改良・排水・貯留施設・舗装工等												

R9

工事名	工事内容	R9.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R10.1	2	3
現場技術業務（R8）													
造成工事（２期工事）	擁壁・排水・縁石工・貯留施設工等									**12/18 工期**			
造成工事（３期工事）	擁壁・地盤改良・排水・貯留施設・舗装工等												

R10

工事名	工事内容	R10.4	5	6	7	8	9	10	11	12	R11.1	2	3
現場技術業務（R8）													
造成工事（２期工事）	擁壁・排水・縁石工・貯留施設工等												
造成工事（３期工事）	擁壁・地盤改良・排水・貯留施設・舗装工等												