

病床機能の見直しについて

令和 7 年 7 月 16 日協議会
公立沖縄北部医療センター整備協議会事務局
(沖縄県北部医療組合)

1. 病床機能の一部見直しについて（現状と意見）

現状及び医療従事者側の意見等

- 関係者間の調整会議において、北部地区医師会病院から現在の医療情勢等を踏まえ、急性期病棟の一部をがんの苦痛等を和らげることを目的とした、緩和ケア病棟へ病床機能を見直しではどうか、病棟を整備することで診療報酬上も有利であるとの提案があった。
- 現在、緩和ケアを実施している北部地区医師会病院によると、令和6年度の実績として、緩和ケア対象患者は1日あたり11人程度入院しており、中南部への紹介（流出）患者も加味すると、1日あたり14人程度の患者が見込まれるとのことである。
- なお、県の調査結果を踏まえると、北部医療圏においては、ステージⅣの5大がん患者は年間113人程度が見込まれ、がんと診断された北部住民の約6割が中南部に流出していることから、地域のニーズは一定程度あるものと考えられる。

【参考1】両病院の急性期病床に係る1日あたり入院患者数推移
※コロナ期間除く



【参考2】緩和ケア病棟の概要


緩和ケア病棟は、がんを治すことを目標にした治療（手術、薬物療法、放射線治療など）ではなく、がんの進行などに伴う体や心のつらさに対する専門的な緩和ケアを行う。

緩和ケア病棟は、一般病棟と異なり、できる限り日常生活に近い暮らしができるように作られた病棟で、共用のキッチンなどが必要。




【参考3】緩和ケアに関する地域のニーズ（県調査結果）

令和元年北部医療圏における
5大がんの進展度別件数
(単位: 件)



2022年に北部医療圏住民が
がんと診断された病院の圏域別割合
(単位: 件、%)



注1) 令和4年度沖縄県がん登録事業報告書（令和元年の罹患集計）における二次医療圏別発見経緯別進展度から各部位毎割合を割り戻して集計した。

注2) 「沖縄県院内がん登録集計報告書2022年症例」における施設別集計結果のうち北部医療圏の患者の登録件数を集計した。

2. 病床機能別病床数及び今後のスケジュールについて

病床機能別病床数の変更

- 現在の医療情勢や両病院の急性期病床の状況及び公立沖縄北部医療センターの将来に亘っての健全な経営を図る観点から、医療現場の意見を尊重し、整備基本計画において計画した病床機能別の病床数を右表のとおり変更することについて、設計の見直しを含め検討を行うこととしたい。
- なお、今後の検討によっては、病床数の変動もあり得る。

(整備基本計画における病床機能別病床数)

高度急性期・急性期病床	400床
ICU・CCU (集中治療室)	10床
HCU (高度治療室)	12床
NICU (新生児集中治療室)	6床
GCU (新生児回復期治療室)	6床
地域救命救急センター	10床
回復期病床 (地域包括ケア病棟)	48床
感染症病床	2床
総病床数	450床

(見直し後の病床機能別病床数)

高度急性期・急性期病床	386床
ICU・CCU (集中治療室)	10床
HCU (高度治療室)	12床
NICU (新生児集中治療室)	6床
GCU (新生児回復期治療室)	6床
地域救命救急センター	10床
回復期病床 (地域包括ケア病棟)	48床
回復期病床 (緩和ケア病棟)	14床
感染症病床	2床
総病床数	450床

病床機能の一部見直しを踏まえた今後のスケジュール

- 緩和ケア病棟は共用のキッチンが必要となるなど通常の病棟と仕様が大きく異なるため、設計の見直しが必要となる。
- このため、現時点では、緩和ケア病棟の詳細な内容は検討が行われていないことから、完成しつつある現在の実施設設計 (7月末完了予定) を基とした工事は予定どおり発注し、この工事と並行して病床を見直した設計が整い次第、工事の内容を変更 (変更契約) する。

(現在の実施設設計で予定どおり発注後、設計変更で対応する場合の発注イメージ)

令和7年度	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月												
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
協議会			●																																		●												
関係者会議				○				○				○				○				○				○				○							○		○												
調整等	←→																																																
院内検討会	←→																																																
基本計画案策定	←→																																																
部門ヒアリング			←→																																														
各種計算・検討					←→																																												
作図等																	←→																																
計画変更等																																					←→												
工事発注																																					○ ←変更契約												