

工事名【 公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（1期工事）

1

設計図書等に係る質問について

令和 7年 8月 27日

沖縄県北部医療組合 管理者 殿
(FAX0980-43-8193)住所
商号
氏名

回答方法 (FAX) : FAX番号 ()

質問内容	1. 特記仕様書14条3項、仮置き土の管理において、整形や土質を管理するための養生を適切に行うことと明記されておりますが、その対策方法・費用については変更協議対象と理解してよろしいでしょうか。 2. 掘削条件について ①土砂オフカット、押土ありの場合、別途「積込(ルーズ)」の計上が必要ではないでしょうか。 ②押土ありの場合、工区内運搬は60m程度までとなっており、別途「土砂等運搬」の計上が必要ではないでしょうか。 以上より、上記①②については受注後の変更対象と理解してよろしいでしょうか。 3. 表土剥ぎ取り処分について、現地は雑草が多くみられますが、表土剥ぎ取り・処分に関してはどのような計画となりますでしょうか。現時点での数量未計上となっていますが受注後変更協議対象と理解してよろしいでしょうか。 4. コンクリート処分費（有筋、無筋）の各処分費は¥0/m3でよろしいでしょうか。 また、アスコン廃材の処分費は¥500/tでよろしいでしょうか。 (担当者名・連絡先)
回答	1. ご記載のとおり、仮置き土の管理のため必要な整形、養生等については、契約後に変更協議の対象とします。 2. ご記載のとおり①、②については受注後の変更協議の対象となります。 3. 表土剥ぎ取り・処分の計画については契約後、現地踏査を行い受発注者間で協議して定めることを予定しております。 ご記載のとおり受注後変更協議の対象となります。 4. 公告の単価公表資料に掲載している単価以外は非公表となっております。

※質問が欄内に収まらない場合及び資料がある場合については、適宜の用紙を使用してください。

主管課長	主任技師又は 精査担当	担当者	収 受 印
			

工事名【 公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（1期工事）

】

設計図書等に係る質問について

令和 7年 8月 27日

沖縄県北部医療組合 管理者 殿
(F A X 0980-43-8193)住所
商号
氏名

回答方法（FAX）：FAX番号（ ）

質問
内容

5. 沈殿池について、
①製作のみでよろしいでしょうか（埋戻しは含まない）
②濁水プラント設置が必要となった場合は変更対象と理解してよろしいでしょうか。
6. 金抜設計書の諸経費設定情報について開示して頂けないでしょうか。
7. 正割材の単価は¥80,500でよろしいでしょうか。
8. 契約保証に係る補正は「発注者が金銭的保証を必要とする場合（+0.04）」でよろしいでしょうか。
9. 工事数量総括表と特記仕様書の諸条件及び関連工事との調整等により、工期延伸の可能性もあると考えておりますが、工期の延伸は可能でしょうか。
10. 土工、掘削で使用するブルドーザー32t級の運搬費が計上されておられません。重建設機械分解組立輸送が変更協議対象と理解してよろしいでしょうか。

(担当者名・連絡先)

回
答

5. ①製作のみで計上しております。
②現場条件から必要と判断された場合は変更協議の対象とします。
6. 別紙1のとおり公表する。なお、週休2日の補正率の設定に誤りが見つかったため、別紙2の内容を参考に積算いただきますようお願いいたします。
7. 公告の単価公表資料に掲載している単価以外は非公表となっております。
8. ご記載のとおり「発注者が金銭的保証を必要とする場合」で補正しております。

以降、別紙にて回答いたします。

※質問が欄内に収まらない場合及び資料がある場合については、適宜の用紙を使用してください。

主管課長	主任技師又は 精査担当	担当者	収 受 印
			

回答

9. 関連工事との調整など、やむを得ない事情により工期延伸の必要が生じた場合は、建設工事請負契約書第 24 条の規定に基づく協議のうえ、工期を延長することが可能です。

10. 使用する重機については設計図書に指定していないため、契約後に受注者にて選定する事となります。

現場条件等から運搬費の計上が必要な重機の使用が必須と判断された場合には変更協議の対象とします。

別紙 1

公立沖縄北部医療センター造成工事（ 1 期工事）

諸 経 費 設 定 情 報	
名 称	値
【工区名称：公園工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下(*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合(+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整（端数調整・目標額設定）	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	率を「以内」表記にする
現場環境改善費計上区分	計上する
施工地域区分	大都市・市街地以外
[共通仮設費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
率指定	しない（標準率）
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない（標準率）
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0

別紙 1

公立沖縄北部医療センター造成工事（１期工事）

[illegible]

別紙 2

週休 2 日補正の計上について

工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（1 期工事）

上記工事の予定価格の算定において、特記仕様書に週休 2 日補正の計上を記載しておりますが、質問回答にかかる確認の中で補正の一部が正しく反映されていない事が明らかとなりました。

つきましては、下記のとおり取り扱う事としましたのでご確認をお願いいたします。

記

①週休 2 日補正の計上方法

下記のとおり、「共通仮設費」と「現場管理費」については、週休 2 日補正をかけずに積算してください。

労務費：1.02 で補正（※）

共通仮設費：週休 2 日に関する補正なし

現場管理費：週休 2 日に関する補正なし

（※）市場単価方式、土木工事標準単価、施工パッケージによる費用の計上については、特記仕様書第 49 条第 8 項に記載のとおり補正を行っております。

②契約後の取扱いについて

本工事契約後は、週休 2 日の取組について受発注者間で協議を行い、「共通仮設費」及び「現場管理費」の補正について設計変更協議の対象とします。